


Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/ об исполнении инвестиционной программы (проекта) за I квартал 2019 года

ТОО «Кокшетау-Транс-Газ», услуги по транспортировке сжиженного газа по газопроводам от групповой резервуарной установки до крана на вводе потребителя, инвестиционная программа на 2016-2021 годы утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Акмолинской области от 22.07.2016 г. №88-ОД

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	Факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор ТОО «Кокшетау-Транс-Газ» **Сударов Н.А.**



Дата: 15.03.2019 г.

